


 Создать зеркало



-
-
-

00

...

...



...

...



...

УВ

...



 Создать зеркало





Бэклог

+ Добавить задачу

- ✓ Тестирование запуска/просмотра/остановки — Android

20 ОКТ

- ✓ Тестирование запуска/просмотра/остановки — iOS

20 ОКТ

- ✓ Тестирование запуска/просмотра/остановки — Windows

21 ОКТ

- ✓ Тестирование запуска/просмотра/остановки — macOS

21 ОКТ

- ✓ Нагрузочное тестирование на 100 участников

23 ОКТ

- ☑ Тестирование при низкой скорости интернета (от 10 Мбит/с)

24 ОКТ

- ✓ Тестирование одновременной

⊕ Создать колонку

 Создать сводку

 Создать зеркало



YB +

Поиск

Этап 2. Проектирование (UX/UI)

Этап 4. Тестирование и QA :

Этап 5. Релиз и запуск

+

⚙️  Исполнитель   Дедлайн  +

+ Добавить задачу

23 OKT

24 Окт

26 ОКТ


26 ОКТ

27 ОКТ

29 ОКТ

 Создать сводку

☒ Создать зеркало



ru.yougile.com

Начальная страница

Проект "MAX — Демонстраци..."

Поиск

Этап 1. Анализ и планирование

Этап 2. Проектирование (UX/UI)

Этап 3. Разработка

Этап 4. Тестирование и QA

Этап 5. Релиз и запуск

Доска

Гант

Календарь

Исполнитель

Дедлайн

Бэклог

+ Добавить задачу

Подготовка релизных сборок Android/iOS/Windows/macOS

2 Ноя

УВ

Публикация обновления в Google Play и App Store

4 Ноя

УВ

Подготовка пользовательской документации

5 Ноя

УВ

Мониторинг стабильности после релиза

8 Ноя

УВ

Сбор обратной связи пользователей и планирование доработок

10 Ноя

УВ

Создать колонку

Создать сводку

Создать зеркало